

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

ANNO ACCADEMICO 2026/2027



GRUPPO: 13oolean

EMAIL: gruppo13oolean@gmail.com

Preventivo dei costi e impegni

29-10-2026

Tabella 1: Registro delle revisioni del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione delle modifiche	Verificato da
1.2	29-10-2026	Francesco Cirigliano	Correzione refusi; Riformulazione sezione 3; Allineamento con nuovo monte ore individuale di 95 h.	Tutti
1.1	28-10-2026	Francesco Cirigliano	Correzione della Tabella 2; aggiunta della tabella di ripartizione oraria per membro; nuova sezione 3.1 su rischi e riserva di ore; aggiornamento della sezione 2.2 e dell'Indice	Tutti
1.0	28-10-2026	Davide Menegaldo	Prima stesura del documento	Tutti

Indice

1 Introduzione **3**

2 Ripartizione ruoli **3**
2.1 Distribuzione ore per ruolo 3
2.2 Rotazione ruoli pianificata 3

3 Costo totale preventivato **4**
3.1 Gestione dei rischi 4

4 Assunzione Impegno Formale **4**

5 Approvazione e Firme **5**

1 Introduzione

Con il presente documento, il gruppo **13oolean** formalizza la propria candidatura per l'aggiudicazione del capitolato d'appalto **C0 – AIRA (AI Requests Automation)**, proposto dall'azienda **Sanmarco Informatica S.p.A.**. Il progetto si propone di ingegnerizzare ed implementare una piattaforma software aziendale orientata all'automazione dell'elaborazione di richieste non strutturate provenienti da molteplici canali (e-mail, meeting, note vocali e scansioni OCR), integrando modelli di Intelligenza Artificiale locali e servizi REST asincroni. Le attività rendicontate avranno inizio in data **04 novembre 2026** e si concluderanno entro e non oltre la data del **19 marzo 2027**.

2 Ripartizione ruoli

2.1 Distribuzione ore per ruolo

Il gruppo si compone di 6 membri. In accordo con il Regolamento di Progetto, ciascun componente erogherà **95 ore di lavoro produttivo**, per un totale di **570 ore** complessive.

In seguito all'analisi del capitolato, il gruppo ha ritenuto consona la seguente distribuzione oraria.

Tabella 2: Suddivisione oraria e costi per ciascun ruolo di progetto

Ruolo	**Ore**	**% monte ore**	**€/h**	**Costo**
Responsabile	54	9,5%	30	1.620 €
Amministratore	42	7,4%	20	840 €
Analista	78	13,7%	25	1.950 €
Progettista	96	16,8%	25	2.400 €
Programmatore	162	28,4%	15	2.430 €
Verificatore	138	24,2%	15	2.070 €
Totale	**570**	**100%**		**11.310 €**

2.2 Rotazione ruoli pianificata

La rotazione dei ruoli avverrà a cadenza bisettimanale in concomitanza con la pianificazione di ogni nuovo Sprint. Ciascun componente del gruppo ricoprirà tutti i ruoli aziendali nel corso del progetto, garantendo una formazione trasversale ed un'equa ripartizione dell'impegno orario: come riportato in Tabella 3, ogni membro dedicherà 95 ore complessive, distribuite tra i sei ruoli secondo la suddivisione di Tabella 2.

Tabella 3: Ripartizione oraria per membro e ruolo

Membro	Resp.	Amm.	Anal.	Progett.	Progr.	Verif.	Totale
Francesco Cirigliano	9 h	7 h	13 h	16 h	27 h	23 h	95 h
Gabriele Maria D'Amico	9 h	7 h	13 h	16 h	27 h	23 h	95 h
Andrea Guerra	9 h	7 h	13 h	16 h	27 h	23 h	95 h
Giacomo Lazzarotto	9 h	7 h	13 h	16 h	27 h	23 h	95 h
Davide Menegaldo	9 h	7 h	13 h	16 h	27 h	23 h	95 h
Michele Tosato	9 h	7 h	13 h	16 h	27 h	23 h	95 h
Totale	**54 h**	**42 h**	**78 h**	**96 h**	**162 h**	**138 h**	**570 h**

3 Costo totale preventivato

Il costo totale stimato dal gruppo 13oolean per la realizzazione del progetto ammonta a **€ 11.310,00**. Tale importo è superiore alla soglia minima richiesta dal regolamento per i gruppi composti da 6 membri (pari a € 10.285,71) e costituisce per il gruppo un limite massimo invalicabile.

3.1 Gestione dei rischi

Le stime indicate sono soggette a incertezza. Il gruppo ha individuato i seguenti rischi, con le relative azioni di mitigazione.

- **Uso di tecnologie nuove**: tutti i membri del gruppo sono alla prima esperienza con un progetto di tale portata e con le seguenti tecnologie: LLM locali, OCR, speech-to-text, REST asincrono, Angular e Java Spring Boot.
  Mitigazione: auto-formazione iniziale, sia individuale che collettiva, non inclusa all'interno delle 95 ore.

- **Gestione del tempo**: la sovrapposizione con sessioni d'esame e impegni lavorativi dei vari membri del gruppo rappresenta un grosso ostacolo per il raggiungimento delle ore produttive previste settimanalmente.
  Mitigazione: pianificazione di sprint con stime più realistiche e sostenibili, anticipando il lavoro nei periodi meno impegnativi. Inoltre, ogni membro del team si impegna a comunicare tempestivamente agli altri qualora non riesca a rispettare una consegna.

- **Complessità del capitolato**: il progetto prevede l'estrazione di informazioni attraverso diversi canali di input (e-mail, note vocali, scansioni OCR e meeting). Il rischio pertanto è quello di sottostimare o sovrastimare il tempo necessario per completare i task.
  Mitigazione: Scelta accurata delle milestone e monitoraggio continuo dell'avanzamento.

4 Assunzione Impegno Formale

I sottoscritti membri del gruppo 13oolean si impegnano a svolgere un totale di **95 ore individuali** di lavoro produttivo al fine di realizzare il progetto assegnato. Inoltre, il gruppo si assume l'impegno formale di consegnare il prodotto entro e non oltre il **19 marzo 2027** completo di documentazione e collaudo.

5 Approvazione e Firme

Il responsabile assume l'impegno a nome dell'intero gruppo nei confronti del committente e dell'azienda proponente.

Per il gruppo 13oolean
Michele Tosato
Responsabile di Progetto